Entidade Executora: Fundação vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social
Número Convênio: 17- 10/2008
Nome do Projeto:PEIEX
Número Parcela: 9ª
Período de Execução: 06/05/2012 a 06/12/2012

MAPA II

Apex-Brasil

PREVISÃO

Detalhamento das atividades previstas	valores
1 - Estruturação da Equipe Técnica	166.068,00
2 - Treinamento da Equipe Técnica	-
3 - Estruturação e Manutenção do Núcleo Operacional	3.216,00
4 - Atividades de Lançamento e Comitê Consultivo	2.204,00
Empresários	-
6 - Atendimento as Empresas	25.000,00
TOTAL PREVISTO	**196.488,00**

REALIZAÇÃO

Detalhamento das atividades realizadas	valores
1 - Estruturação da Equipe Técnica	176.458,63
2 - Treinamento da Equipe Técnica	-
3 - Estruturação e Manutenção do Núcleo Operacional	3.166,29
4 - Atividades de Lançamento e Comitê Consultivo	1.879,69
Empresários	-
6 - Atendimento as Empresas	21.167,80
TOTAL DISPÊNDIO APEX	**202.672,41**

Contrapartida

PREVISÃO

Detalhamento das atividades previstas	valores
1 - Estruturação da Equipe Técnica	22.982,40
2 - Treinamento da Equipe Técnica	1.250,00
3 - Estruturação e Manutenção do Núcleo Operacional	5.400,00
4 - Atividades de Lançamento e Comitê Consultivo	3.050,00
Empresários	-
6 - Atendimento as Empresas	-
TOTAL PREVISTO	**32.682,40**

REALIZAÇÃO

Detalhamento das atividades realizadas	Rec. Financeiro	Rec. Econômico
1 - Estruturação da Equipe Técnica	33.379,21	-
2 - Treinamento da Equipe Técnica	-	-
3 - Estruturação e Manutenção do Núcleo Operacional	-	-
4 - Atividades de Lançamento e Comitê Consultivo	-	-
Empresários	-	-
6 - Atendimento as Empresas	-	-
SUBTOTAIS REALIZADO	**33.379,21**	**-**
TOTAL CONTRAPARTIDA REALIZADA	**33.379,21**	
% Utilização Recurso Financeiro/Econômico	**100,00%**	

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: