

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 17-10/2008
1º TERMO ADITIVO

1. DO PARTÍCIPE CONCEDENTE

NOME: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL (Apex-Brasil)	
ENDEREÇO: Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Lote 11, Edifício Gabriel Otávio Estevão de Oliveira, Brasília (DF), CEP 70040-020	
CNPJ: Nº 05.507.500/0001-38	
REPRESENTANTES LEGAIS	
NOME: RICARDO SCHAEFER FUNÇÃO: Diretor de Gestão e Planejamento IDENTIDADE: nº 5.030.158.512 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/RS CPF: nº 507.857.450-68	OU
NOME: MAURÍCIO A. ROCHA BORGES FUNÇÃO: Diretor de Negócios IDENTIDADE: nº 14.378.521 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/SP CPF: nº 058.936.808-71	OU
NOME: JACKSON SILVANO DE TONI FUNÇÃO: Delegação de Atribuições nº 2/2008. IDENTIDADE: nº 2.804.843 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/DF CPF: nº 462.090.260-87	
NOME: SÉRGIO RODRIGUES COSTA FUNÇÃO: Delegação de Atribuições nº 8/2008 IDENTIDADE: nº M3.302.073 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/MG CPF: nº 619.376.496-87	




2. DO PARTÍCIPE EXECUTOR

NOME: FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENDEREÇO: Av. Avelino Tallini, 171 – Bairro Universitário – Lajeado – RS 95900-000
CNPJ Nº: 04.008.342/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL
NOME: ROQUE DANILO BERSCH FUNÇÃO: Presidente IDENTIDADE Nº: 1004063796 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP - RS CPF Nº: 021.125.580-72

3. DO OBJETO

O presente **TERMO ADITIVO** tem por objeto:

- I. Prorrogar o prazo de vigência do Convênio nº 17-10/2008, alterando a data do seu término para 15 de janeiro de 2011;

II. Aumentar o número de empresas a serem atendidas, passando a meta de atendimento de 224 (duzentos e vinte quatro) para 364 (trezentos e sessenta e quatro) empresas;

III. Acrescer ao Convênio nº 17-10/2008, o montante de responsabilidade da Apex-Brasil, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e o montante da contrapartida do Executor, no valor de R\$ 48.097,20 (quarenta e oito mil, noventa e sete reais e vinte centavos, alterando o valor total do convênio para R\$ 856.843,20 (oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

IV. Estabelecer os novos cronograma de desembolso e plano físico-financeiro:

4. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS A PARTIR DO 1º TERMO ADITIVO

Parcelas	Mês e Ano	APEX-Brasil (A)	Contrapartida (B)	TOTAL (A) + (B)
4ª parcela	DTA*	R\$ 112.781,66	R\$ 16.532,40	R\$ 129.314,06
5ª parcela	DTA + 7 meses	R\$ 118.166,67	R\$ 19.728,00	R\$ 137.894,67
6ª parcela	DTA + 12 meses	R\$ 69.051,67	R\$ 11.836,80	R\$ 80.888,47
TOTAL		R\$ 300.000,00	R\$ 48.097,20	R\$ 348.097,20

* Obs: Liberação da 4ª parcela somente se dará após a aprovação da prestação de contas referente a 100% da 2ª parcela e 70% da 3ª parcela.

** DTA: Data do Termo Aditivo

5. DO PLANO FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADES	APEX-Brasil (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL (R\$)
Estruturação da Equipe Técnica	245.339,60	39.547,20	284.886,80
Treinamento da Equipe Técnica	12.260,00	750,00	13.010,00
Estrutura do Núcleo Operacional	11.900,40	7.800,00	19.700,40
Atividade de Lançamento e Comitê Consultivo	21.800,00	0,00	21.800,00
Atendimento às Empresas	8.700,00	0,00	8.700,00
TOTAL	300.000,00	48.097,20	348.097,20

6. RATIFICAÇÃO


Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições ajustadas no Convênio nº

7. DISPOSIÇÕES FINAIS


E, por estarem de comum acordo, os Partícipes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Brasília (DF), 15 de janeiro de 2010.

Pela Apex-Brasil:


RICARDO SCHAEFER OU
JACKSON SILVANO DE TONI


Pelo EXECUTOR:



ROQUE DANILO BERSCH


MAURÍCIO ANTÔNIO ROCHA BORGES
OU SÉRGIO RODRIGUES COSTA

Testemunhas:

1. Assinatura:

Nome: 
CPF: 9299736049

2. Assinatura: 
Nome: ESTELA GAUSMANN
CPF: 995987600-49